

Informe de Alcance, Mantención y Estado del Sistema

Sistema de Inscripción de Comensales — BuenaMezcla

Preparado para: Vascan SPA — Oliver Vásquez | Preparado por: WebMakerChile | Fecha: 24 de junio de 2026

Este documento entrega, de forma transparente, el detalle de: (1) el trabajo realizado fuera del alcance del contrato — ya entregado y operativo— junto con su valorización en horas, (2) lo que corresponde al alcance contratado y ya fue entregado, (3) lo que cubre el servicio mensual de hosting y mantención (con primer cobro el 5 de julio de 2026 y un programador asignado a la cuenta), y (4) el estado de la marcha blanca, actualmente en curso.

1 Trabajo fuera de alcance — ya entregado

El contrato firmado contemplaba una aplicación móvil (iOS/Android) más la alimentación del tótem. En conversación con Oliver Vásquez se acordó llevar a la aplicación web la misma experiencia disponible en la app móvil. Lo siguiente excede el alcance firmado y, según la cláusula del contrato («cualquier funcionalidad, modificación o integración no descrita en el alcance se considerará trabajo adicional»), correspondería a una nueva cotización. Fue desarrollado e incorporado sin costo adicional en esta etapa.

FUNCIONALIDAD	DETALLE	ESTADO
Aplicación Web de comensal (PWA)	Réplica en la web de la experiencia de la app móvil: el comensal se inscribe, selecciona menú y gestiona sus pedidos desde el navegador. No estaba en el alcance (que solo contemplaba app móvil). Acordado en llamada con Oliver.	• Entregado
Tótem como aplicación propia	El contrato condicionaba la integración del tótem a «la disponibilidad de una API o acceso técnico del proveedor del hardware». Ante su ausencia, se desarrolló el tótem completo (retiro, validación por RUT/clave y emisión del vale).	• Entregado
Modo sin conexión del tótem	El tótem ya opera ante caídas o intermitencia de la red: la aplicación queda almacenada en el equipo, sigue abriendo sin internet y muestra un estado claro de «sin conexión» en lugar de pantallas en blanco. Funcionalidad nueva no descrita en el contrato.	• Entregado
Panel de Administración web	Más allá de las «credenciales de acceso administrativo» del contrato: tablero con estadísticas, gestión de usuarios, casinos, minutas, familias y períodos, además de carga masiva desde Excel.	• Entregado
Módulo de Gestión Diaria	Control operativo del día: ver quién está inscrito y quién no pasó por el tótem a la hora de corte, con acciones de «delivery» y «baja». Funcionalidad nueva no descrita en el contrato.	• Entregado
Validación de inscripción completa	Obliga al comensal a inscribir todos los días del período antes de finalizar, evitando días sin marcar. Regla de negocio nueva (en validación previa a producción).	• Entregado
Reportes adicionales en Excel	Reportes de detalle de inscripción, de consumo (hora de emisión del vale) y de minutas del mes, adicionales al reporte de consolidación contemplado.	• Entregado
Vales para visitas	Emisión de vales para visitas por parte del interlocutor (nombre del visitante), fuera del flujo estándar de comensal.	• Entregado

Valorización del trabajo entregado fuera de alcance

Comparando lo descrito en el contrato con lo efectivamente entregado con el tiempo, el trabajo adicional representa el siguiente esfuerzo de desarrollo (estimación de horas de diseño, programación, pruebas e iteración). Son horas entregadas sin costo en esta etapa; a la tarifa de desarrollo acordada, constituyen trabajo cotizable por separado.

FUNCIONALIDAD ENTREGADA FUERA DE ALCANCE	HORAS ESTIMADAS
Aplicación Web de comensal (PWA)	38 h
Tótem como aplicación propia	48 h
Modo sin conexión del tótem (PWA / service worker)	14 h
Panel de Administración web	56 h
Módulo de Gestión Diaria	16 h
Validación de inscripción completa	8 h
Reportes adicionales en Excel	14 h
Vales para visitas	10 h
TOTAL ESTIMADO	204 h

Estas 204 horas se entregaron sin costo en esta etapa. A la tarifa hora de desarrollo acordada constituyen trabajo adicional cotizabile por separado; su valorización en pesos se completa una vez definida dicha tarifa.

2 Trabajo dentro del alcance contratado — entregado

Corresponde a lo firmado en el contrato de desarrollo. Está construido, desplegado y operativo.

CAPACIDAD CONTRATADA	DETALLE	ESTADO
Autenticación segura (RUT + clave)	Registro y acceso de comensales.	• Entregado
Selección de menú (mín. 3 opciones)	Elección diaria adaptada a la oferta del servicio.	• Entregado
Calendario y plazos de inscripción	Selección anticipada (semana a mes) con gestión de períodos.	• Entregado
Adaptación por casino / sede	Minutas diferenciadas por código de casino.	• Entregado
Historial de pedidos	Visualización de la selección confirmada y próximos pedidos.	• Entregado
Centralización y reportes	Consolidación de pedidos para planificación de compras y reportes.	• Entregado
Alimentación del tótem	Carga de selecciones al tótem tras el cierre de inscripción y emisión del vale.	• Entregado

3 Cubierto por el hosting y la mantención mensual

Según el documento de servicio mensual (\$150.000 + IVA), la mantención incluye soporte, resolución de incidencias, mejoras/ajustes continuos y configuración operativa (menús, casinos, períodos y usuarios). Lo siguiente cae dentro de ese servicio recurrente:

ATENCIÓN	DETALLE
Incidencia «cambio de clave»	La comensal sí existe en el sistema; su RUT quedó cargado con un dígito distinto al de su cédula durante la carga masiva de usuarios. El buscador funciona correctamente y es tolerante al formato, pero no puede emparejar dígitos distintos. No es una falla de software !' corrección de dato (ajuste operativo / soporte): corregir el RUT al valor real de la cédula.
Incidencia «sin menú para hoy»	El menú de esa fecha estaba inactivo y sin opción de almuerzo cargada. El sistema operaba correctamente !' ajuste operativo / soporte (activar/cargar el menú).

ATENCIÓN	DETALLE
Diagnóstico de lentitud	Revisión y medición de tiempos de guardado e impresión para identificar el origen (conexión a internet del recinto vs. hardware vs. software) !' soporte y monitoreo.
Mejoras al vale y al tótem	Ajustes al vale impreso y actualización automática del tótem !' «mejoras continuas» indicadas en el propio servicio de mantención.
Configuración operativa	Apoyo en la carga y configuración de menús, casinos, períodos y usuarios según la operación del casino.

El servicio mensual de hosting y mantención (\$150.000 + IVA) tiene su primer cobro el 5 de julio de 2026. Como parte de este servicio, WebMakerChile mantiene un programador asignado a la cuenta, que acompaña la operación en cada detalle: resuelve los problemas que correspondan al sistema y, cuando un requerimiento excede el alcance contratado, lo señala de forma explícita para cotizarlo por separado.

4 Estado del sistema para marcha blanca



Marcha blanca en curso

Iniciada por el cliente — evaluación técnica al 24 de junio de 2026

Verificaciones realizadas sobre el sistema en producción:

- Sistema desplegado y disponible en línea (24/7), respondiendo correctamente.
- Tótem comunicándose con el servidor de forma activa (descarga de inscripciones y señal de actividad operativas).
- Base de datos administrada con respaldos; app móvil, app web, tótem y panel operativos.
- El tótem ya maneja la intermitencia de la red (modo sin conexión implementado): sigue operativo y avisa con claridad cuando no hay conexión.
- Las dos incidencias reportadas se confirmaron como datos/configuración, no fallas del sistema.

Puntos a vigilar durante la marcha blanca:

- La validación de «inscribir todos los días» quedó por validar con la operación antes de fijarla como definitiva.
- Asegurar la carga correcta de menús y usuarios: los dos incidentes recientes se originaron por datos no cargados o mal cargados (un menú inactivo y un RUT con un dígito equivocado).

Recomendación: mantener la marcha blanca monitoreando el comportamiento real (especialmente la carga y configuración de menús y usuarios) antes de escalar al resto de las sedes.

5 Criterio sugerido a futuro

Cubierto por la mantención mensual

- Fallas y errores del sistema
- Carga y configuración de datos (menús, casinos, períodos, usuarios)
- Soporte, monitoreo, respaldos y seguridad
- Ajustes y mejoras menores

Trabajo adicional (nueva cotización)

- Funcionalidades nuevas no descritas en el contrato
- Integraciones con sistemas de terceros (marcación, RR.HH., etc.)
- Cambios mayores de alcance o rediseños
- Ejemplo: nuevos módulos o reportes no contemplados

Este documento tiene fines de transparencia y gestión del proyecto; resume el trabajo realizado y el criterio de cobertura del servicio. No constituye asesoría legal. Cualquier ajuste a los términos comerciales debe acordarse por escrito entre las partes.

