

Informe de Alcance, Mantención y Estado del Sistema

Sistema de Inscripción de Comensales — BuenaMezcla

Preparado para: Vascan SPA — Oliver Vásquez | Preparado por: WebMakerChile | Fecha: 24 de junio de 2026

Este documento entrega, de forma transparente, el detalle de: (1) el trabajo realizado fuera del alcance del contrato — ya resuelto, implementado y operativo—, (2) lo que corresponde al alcance contratado y ya fue entregado, (3) lo que cubre el servicio mensual de hosting y mantención, y (4) una evaluación del estado del sistema para iniciar la marcha blanca.

1 Trabajo fuera de alcance — ya entregado

El contrato firmado contemplaba una aplicación móvil (iOS/Android) más la alimentación del tótem. En conversación con Oliver Vásquez se acordó llevar a la aplicación web la misma experiencia disponible en la app móvil. Lo siguiente excede el alcance firmado y, según la cláusula del contrato («cualquier funcionalidad, modificación o integración no descrita en el alcance se considerará trabajo adicional»), correspondería a una nueva cotización. Fue desarrollado e incorporado sin costo adicional en esta etapa.

FUNCIONALIDAD	DETALLE	ESTADO
Aplicación Web de comensal (PWA)	Réplica en la web de la experiencia de la app móvil: el comensal se inscribe, selecciona menú y gestiona sus pedidos desde el navegador. No estaba en el alcance (que solo contemplaba app móvil). Acordado en llamada con Oliver.	• Entregado
Tótem como aplicación propia	El contrato condicionaba la integración del tótem a «la disponibilidad de una API o acceso técnico del proveedor del hardware». Ante su ausencia, se desarrolló el tótem completo (retiro, validación por RUT/clave y emisión del vale).	• Entregado
Panel de Administración web	Más allá de las «credenciales de acceso administrativo» del contrato: tablero con estadísticas, gestión de usuarios, casinos, minutas, familias y períodos, además de carga masiva desde Excel.	• Entregado
Módulo de Gestión Diaria	Control operativo del día: ver quién está inscrito y quién no pasó por el tótem a la hora de corte, con acciones de «delivery» y «baja». Funcionalidad nueva no descrita en el contrato.	• Entregado
Validación de inscripción completa	Obliga al comensal a inscribir todos los días del período antes de finalizar, evitando días sin marcar. Regla de negocio nueva (en validación previa a producción).	• Entregado
Reportes adicionales en Excel	Reportes de detalle de inscripción, de consumo (hora de emisión del vale) y de minutas del mes, adicionales al reporte de consolidación contemplado.	• Entregado
Vales para visitas	Emisión de vales para visitas por parte del interlocutor (nombre del visitante), fuera del flujo estándar de comensal.	• Entregado

2 Trabajo dentro del alcance contratado — entregado

Corresponde a lo firmado en el contrato de desarrollo. Está construido, desplegado y operativo.

CAPACIDAD CONTRATADA	DETALLE	ESTADO
Autenticación segura (RUT + clave)	Registro y acceso de comensales.	• Entregado
Selección de menú (mín. 3 opciones)	Elección diaria adaptada a la oferta del servicio.	• Entregado

CAPACIDAD CONTRATADA	DETALLE	ESTADO
Calendario y plazos de inscripción	Selección anticipada (semana a mes) con gestión de períodos.	• Entregado
Adaptación por casino / sede	Minutas diferenciadas por código de casino.	• Entregado
Historial de pedidos	Visualización de la selección confirmada y próximos pedidos.	• Entregado
Centralización y reportes	Consolidación de pedidos para planificación de compras y reportes.	• Entregado
Alimentación del tótem	Carga de selecciones al tótem tras el cierre de inscripción y emisión del vale.	• Entregado

3 Cubierto por el hosting y la mantención mensual

Según el documento de servicio mensual (\$150.000 + IVA), la mantención incluye soporte, resolución de incidencias, mejoras/ajustes continuos y configuración operativa (menús, casinos, períodos y usuarios). Lo siguiente cae dentro de ese servicio recurrente:

ATENCIÓN	DETALLE
Incidencia «cambio de clave»	El sistema respondía correctamente: el RUT consultado no existía en producción. Es un dato faltante, no una falla de software !' ajuste operativo / soporte (cargar el usuario).
Incidencia «sin menú para hoy»	El menú de esa fecha estaba inactivo y sin opción de almuerzo cargada. El sistema operaba correctamente !' ajuste operativo / soporte (activar/cargar el menú).
Diagnóstico de lentitud	Revisión y medición de tiempos de guardado e impresión para identificar el origen (conexión a internet del recinto vs. hardware vs. software) !' soporte y monitoreo.
Mejoras al vale y al tótem	Ajustes al vale impreso y actualización automática del tótem !' «mejoras continuas» indicadas en el propio servicio de mantención.
Configuración operativa	Apoyo en la carga y configuración de menús, casinos, períodos y usuarios según la operación del casino.

4 Estado del sistema para marcha blanca



Apto para iniciar marcha blanca

Evaluación técnica al 24 de junio de 2026 — con puntos de monitoreo

Verificaciones realizadas sobre el sistema en producción:

- Sistema desplegado y disponible en línea (24/7), respondiendo correctamente.
- Tótem comunicándose con el servidor de forma activa (descarga de inscripciones y señal de actividad operativas).
- Base de datos administrada con respaldos; app móvil, app web, tótem y panel operativos.
- Las dos incidencias reportadas se confirmaron como datos/configuración, no fallas del sistema.

Puntos a vigilar durante la marcha blanca:

- La velocidad del tótem depende de la conexión a internet del recinto; se recomienda evaluar a futuro un modo «sin conexión» (mejora cotizable aparte) si la red del casino resulta inestable.
- La validación de «inscribir todos los días» quedó por validar con la operación antes de fijarla como definitiva.
- Asegurar la carga correcta y a tiempo de menús y usuarios: los dos incidentes recientes se originaron por datos no cargados.

Recomendación: iniciar la marcha blanca en un casino, monitorear el comportamiento real (especialmente la red en el tótem y la carga de menús) y luego escalar al resto de las sedes.

Cubierto por la mantención mensual

- Fallas y errores del sistema
- Carga y configuración de datos (menús, casinos, períodos, usuarios)
- Soporte, monitoreo, respaldos y seguridad
- Ajustes y mejoras menores

Trabajo adicional (nueva cotización)

- Funcionalidades nuevas no descritas en el contrato
- Integraciones con sistemas de terceros
- Cambios mayores de alcance o rediseños
- Ejemplo: tótem con modo «sin conexión»

Este documento tiene fines de transparencia y gestión del proyecto; resume el trabajo realizado y el criterio de cobertura del servicio. No constituye asesoría legal. Cualquier ajuste a los términos comerciales debe acordarse por escrito entre las partes.

